

2022年6月2日

各 位

「META CAMELOT」空間リニューアルの進捗に関するお知らせ

当社が北米3Dプロダクション Sequin, Inc との間で実装を進める「META CAMELOT」の空間リニューアル及びデモンストレーション環境整備の進捗について、以下のとおりお知らせいたします。

1. 空間リニューアルの進捗

当社は、2022年3月9日付「メタバース空間「CLUB CAMELOT」リニューアルのお知らせ」にて開示のとおり、「META CAMELOT」として空間リニューアルを進めております。

ユーザー登録、認証、MetaMask との連動、NFT の格納等を含んだ、バックエンドでの開発が完了し、ユーザーの皆様へデモ環境の公開に向けて空間内のバグの改善等の最終確認を進めております。

月内には、当社ユーザーの皆様へデモンストレーション環境をご体感頂けるよう、接続先リンクの準備を進めておりますので、当該作業が完了次第、お知らせいたします。

※MetaMask とは、Web ブラウザの拡張機能やスマホアプリとして利用できる暗号資産専用のソフトウェアウォレットです。

【空間開発のクリエイティブの進捗については以下の画像をご参照ください。】





2. リリースまでのタイムスケジュール

当社は、当初、2022年4月中にグランドオープンを行い、5月以降に NFT 等の機能実装を行う予定でありましたが、昨今の NFT 市場を鑑み、取引処理速度や取引コストを最適化するため選定するチェーンが非常に重要となることから、独自ウォレットの実装の前に、既製品である MetaMask との連動を採用し、既存のチェーンを網羅できる環境を整備することといたしました。

そのため、リリースまでのタイムスケジュールを以下のように敷き直し、以後の開発を進めてまいります。

- (1) 2022年6月上旬、「META CAMELOT」体験版の完成
- (2) 2022年6月中、「META CAMELOT」体験版のリリース

- (3) 2022年6月下旬、実装した NFT に基づき、対スポンサー向けプロモーションメニューの実装
- (4) 2022年7月、「META CAMELOT」Debut イベントの実施・Grand Open

以上